

Projekt

Zukunftsfähiges Energiekonzept für Eresing/Pflaumdorf/St. Ottilien

Ergebnisprotokoll der Projektstartsitzung vom 3.12.2009

Karl Graml

5. Dezember 2009

1. Sprecher der Arbeitsgruppen (AG)

AG Energieeinsparung	Manfred Feneberg (Sprecher) Karl Graml (Vertreter)
AG Bestandsaufnahme	Andreas Müller (Sprecher) Bernd Oberhardt (Vertreter)
AG Energiegewinnung und - Versorgung	Peter Waas (Sprecher) Andreas Thoma (Vertreter)
AG Öffentlichkeitsarbeit	Manuela Orth (Sprecher) Lothar Bergmann (Vertreter)
Projektsteuerung und -koordination	Karl Graml (Sprecher) Peter Waas (Vertreter)

2. Projektsteuerung und -koordination

Die Projektsteuerung und -koordination setzt sich zusammen aus den beiden Sprechern sowie den Sprechern der vier Arbeitsgruppen.

3. Erste AG-Sitzungen

AG Energieeinsparung	17.12.2009, 20.00 Uhr, bei Feneberg
AG Bestandsaufnahme	15.12.2009, 20.00 Uhr, Alter Wirt
AG Energieversorgung	11.12.2009, 20.00 Uhr, Alter Wirt
AG Öffentlichkeitsarbeit	5.01.2010, 20.00 Uhr, Alter Wirt
Projektsteuerung und -koordination	14.01.2010, 20.00 Uhr Raum noch offen

4. Erste Tätigkeiten

Die Arbeitsgruppen strukturieren ihr Aufgabengebiete und legen fest welche Ergebnisse bis Ostern 2010 erarbeitet werden sollen.

5. Projektbeschreibung

Der Entwurf der Projektbeschreibung wurde an alle verteilt. Ergänzungen bitte über die Sprecher an mich. Das Dokument sollte wenn möglich auf der Sitzung des Teams Projektsteuerung verabschiedet werden.

6. Projektdokumentation/Ablagestruktur

Die Dokumentation erfolgt auf Vorschlag der AG Öffentlichkeitsarbeit im Internet in einem geschützten Bereich, auf den dann alle Projektmitglieder Zugriff haben. Die AG erarbeitet auch einen Vorschlag für die Ablagestruktur.

Die Protokolle zu jeder Sitzung werden von den Sprechern zur Dokumentation direkt an die AG Öffentlichkeitsarbeit und in Kopie an die beiden Sprecher der Projektsteuerung gesandt.

7. Abnahme von Projektergebnissen

Das Verfahren der Qualitätssicherung und der Freigabe von Projektergebnissen wird in der Sitzung der Projektsteuerung und -koordination am 14.1.2010 besprochen.

8. Kommunikation

Die Kommunikation innerhalb des Projekts soll freizügig sein, wobei bei wichtigen Themen die jeweiligen Sprecher informiert werden. Die Veröffentlichung von Projektergebnissen erfolgt neutral und in Abstimmung mit den Sprechern der Projektsteuerung und -koordination.

